

SAE - gestion des risques

Lors de ce projet nous risquons de rencontrer plusieurs problèmes ayant chacun un impact plus ou moins important et une probabilité d'apparition plus ou moins élevée. Ainsi pour travailler sans anxiété et plus efficacement, il nous a semblé important de réfléchir à la gestion de ces risques. L'équipe a été divisée en deux pour avoir deux points de vue différents et complémentaires.

Une stratégie se basant sur l'utilisation de "post-it" a été utilisée pour identifier les risques puis une matrice des risques nous a permis de les catégoriser. De la mise en commun de nos deux sous-équipes ont émergé les résultats suivants.

Liste exhaustive des risques :

R1	Maladie / Burnout
R2	Grèves
R3	Vacances / IUT fermé
R4	Problème de connexion vers le serveur / PHPStorm HS / GitHub HS
R5	Attaques / Piratages / Espionnage Industriel / Sabotage inter-groupes / Chantage
R6	Décès / Un membre quitte l'IUT
R7	Données supprimés / Perte de données
R8	Retards / Absentéisme / Procrastination
R9	Défaillance Raspberry
R10	Perte d'électricité
R11	Catastrophe naturelle (Inondation, Incendie, Tremblement de terre, Vent solaire)
R12	Changement dans la réglementation (les lois) / Non-respect du règlement intérieur de l'UVSQ
R13	Conflit interne au sein de l'équipe ou de l'organisation
R14	Défaillance de l'équipement informatique (autre que le Raspberry)
R15	Manque de compétence clés au sein de l'organisation
R16	Conflits géopolitiques
R17	Problèmes liés à la qualité du produit ou du service / Non-respect du cahier des charges / Mauvaise lecture du cahier des charges / Changement radical des attentes du client
R18	Sabotage en interne / Traîtrise
R19	Problème communication au sein de l'équipe / Travail en solo d'un des membres
R20	Retard dans le planning / Contraintes liées à la formation (Ex : Révision d'un contrôle) / Mauvaise planification / Effet Tunnel / Date de dépôt d'un devoir avancé
R21	Nouvelle épidémie
R22	Fuite de Données
R23	Attaque nucléaire / BUT arrête de faire les SAE
R24	Problème de transport
R25	Complication lors de la programmation

R26	Absence de retour du client
R27	Incompréhension des besoins du client
R28	Ambition trop importante

Types de risque :

Humains	Temporels	Techniques	Juridiques	Environne mentaux	Organisati onnels	Autres
R1,R2, R5,R6, R8,R13, R15,R18 R19,R26	R3,R8, R20	R4,R7,R9, R10,R14, R22,R25, R27	R12, R21	R11,R16, R24		R17,R23, R28

Probabilité et Impact :

En prenant en compte la probabilité d'occurrence et l'impact de chaque risque nous obtenons une matrice pouvant être représentée comme tel :

(plus un élément est haut -> plus son impact est élevé)

(plus un élément est à droite -> plus il est probable)

REPERCUSSION	E (Élevée)	x R6 x R23 x R11 x R10 x R9	x R5 x R4 x R18 x R27 x R26 x R7	
	M (Modérée)	x R21 x R12 x R17 x R16 x R14 x R1 x R19 x R15 x R22 x R28 x R20	x R2 x R25	
	F (Faible)		x R8 x R3	x R13
		I (Improbable)	V (Vraisemblable)	P (Probable)
	PROBABILITE			

Comme on peut le voir dans ces représentations, la plupart des risques se situe entre (Improbable ; Élevé) et (Vraisemblable ; Modérée).

Stratégie par risque :

R1: Maladie / Burnout

Stratégies	Plans d'actions
Atténuation	Envoi du travail a un autre membre du groupe
	Travail un jour ultérieur / masque / travail distanciel

R2: Grèves

Stratégies	Plans d'actions
Acceptation (<i>passive</i>)	Venir à pied
Atténuation	Travail en distanciel

R3: Vacances / IUT fermé

Stratégies	Plans d'actions
Évitement	Réalisation en avances du travail
Atténuation	Travail en distanciel
Acceptation (<i>passive</i>)	Report du travail et retard

R4: Problème de connexion vers le serveur / PhpStorm HS / GitHub HS

Stratégies	Plans d'actions
Évitement	Travail et test sur serveur local avec l'aide de sauvegardes
Acceptation (<i>passive</i>)	Réorganisation des priorités de travail

R5: Attaques / Piratages / Espionnage Industriel / Sabotage inter-groupes / Chantage

Stratégies	Plans d'actions
Évitement	Éviter la circulation de données sensibles
Atténuation	Mise en place d'une sécurité / Mise en places de sauvegardes externes ponctuels

R6: Décès / Un membre quitte l'iut

Stratégies	Plans d'actions
Atténuation	Le travail que le membre devait faire est transféré à un autre
Acceptation (<i>passive</i>)	Réorganisation du travail pour une équipe plus petite

R7: Données supprimés / Perte de données

Stratégies	Plans d'actions
Atténuation	Mise en places de sauvegardes externes ponctuels
Acceptation (<i>passive</i>)	Récupération d'un maximum de données et retour en arrière

R8: Retards / Absentéisme / Procrastination

Stratégies	Plans d'actions
Atténuation	Travail en distanciel
	Le travail que le membre devait faire est transféré à un autre

R9: Défaillance Raspberry

Stratégies	Plans d'actions
Évitement	Travail et test sur serveur local avec l'aide de sauvegardes
Acceptation (<i>passive</i>)	Réorganisation des priorités de travail

R10: Perte d'électricité

Stratégies	Plans d'actions
Évitement	Travail sur un ordinateur portable ou non connecté au réseau électrique
Acceptation (<i>passive</i>)	Réorganisation des priorités de travail

R11: Catastrophe naturelle (inondation, incendie, tremblement de terre, vent solaire)

Stratégies	Plans d'actions
Réponse conditionnelle	Si catastrophe faible : on continue le travail physique ou distanciel
Acceptation (<i>passive</i>)	Rien ne peut être fait

R12: Changement dans la réglementation (les lois) / Non-respect du règlement intérieur de l'UVSQ

Stratégies	Plans d'actions
Acceptation (<i>passive</i>)	Modification dans le travail

R13: Conflit interne au sein de l'équipe ou de l'organisation

Stratégies	Plans d'actions
Évitement	Organisation d'activités de groupe
Acceptation (<i>passive</i>)	Résolution du conflit par les autres membres

R14: Défaillance de l'équipement informatique (autre que le Raspberry)

Stratégies	Plans d'actions
Évitement	Travail sur un ordinateur portable ou non relié à la défaillance
Acceptation (<i>passive</i>)	Réorganisation des priorités de travail

R15: Manque de compétences clés au sein de l'organisation

Stratégies	Plans d'actions
Évitement	Apprentissage de la compétences manquante
Transfert vers un tiers	Donner le travail à une personne ayant la compétence

R16: Conflits géopolitiques

Stratégies	Plans d'actions
Atténuation	Travail distanciel si possible
Acceptation (<i>passive</i>)	Rien ne peut être fait

R17: Problèmes liés à la qualité du produit ou du service / Non-respect du cahier des charges / Mauvaise lecture du cahier des charges / Changement radical des attentes du client

Stratégies	Plans d'actions
Évitement	Vérification fréquente auprès du client
Acceptation (<i>active</i>)	Correction du problème
Acceptation (<i>passive</i>)	Modification dans le travail

R18: Sabotage en interne / Traîtrise

Stratégies	Plans d'actions
Évitement	Style autoritaire dans l'organisation
Atténuation	Mise en places de sauvegardes externes ponctuels relié à plusieurs membre du groupe
Acceptation (<i>passive</i>)	Réorganisation des priorités de travail

R19: Problème de communication au sein de l'équipe / Travail en solo d'un des membres

Stratégies	Plans d'actions
Évitement	Bonne communication sur des objectifs et missions claires pour chaque membre
Acceptation (<i>passive</i>)	Réorganisation des priorités de travail

R20: Retard dans le planning / Contraintes liées à la formation (Ex : Révision d'un contrôle) / Mauvaise planification / Effet Tunnel / Date de dépôt d'un devoir avancé

Stratégies	Plans d'actions
Évitement	Laisser des plages horaires vides dans le planning en cas de besoin
Atténuation	Vérifier régulièrement l'état du travail et de l'avancée du projet pour s'organiser à l'avance
Acceptation (<i>passive</i>)	Modification du planning

R21 : Nouvelle épidémie

Stratégies	Plans d'actions
Atténuation	Travail en distanciel

R22 : Fuite de Données

Stratégies	Plans d'actions
Évitement	Mise en place d'une sécurité
Acceptation (<i>passive</i>)	Rien ne peut être fait

R23 : Attaque nucléaire / But arrête de faire les SAE

Stratégies	Plans d'actions
Acceptation (<i>passive</i>)	Rien ne peut être fait

R24 : Problème de transport

Stratégies	Plans d'actions
------------	-----------------

Réponse conditionnelle	Réalisation du travail en distantiel
------------------------	--------------------------------------

R25 : Complication lors de la programmation

Stratégies	Plans d'actions
Transfert vers un tiers	Renseignement auprès d'un professionnel

R26 : Absence de retour du client

Stratégies	Plans d'actions
Acceptation (active)	Poursuite du projet et relance du client

R27 : Incompréhension des besoins du client

Stratégies	Plans d'actions
Évitement	Communication fréquente avec le client

R28 : Ambition trop importante

Stratégies	Plans d'actions
Évitement	Segmentation du travail selon un cycle de vit itératif afin d'assurer la production de versions minimales de l'application

Conclusion :

Nous avons déjà subi plusieurs des risques énoncés ici et avons réussi (avec plus ou moins de succès) à les gérer et à faire avancer notre projet. Cette analyse des risques nous permettra, à l'avenir, de les éviter plus facilement et de savoir comment réagir au cas où un des risques susmentionnés viendrait à se réaliser.